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MODIFICACION
CONTRATO DE OBRAS
“REPARACION DE CUBIERTA, CIELOS Y CANALETAS, COLEGIO LOS ALERCES, MAIPU”

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
&
MATSAL S.p.A.

En Maipu, a 27 de octubre de 2021, comparecen por una parte la CORPORACION
MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU, Corporacién de Derecho Privado,
RUT N2 71.309.800-0, representada por su Secretario General don Ignacio Esteban Caceres
Pinto, chileno, profesor, cédula de identidadmambos domiciliados para
estos efectos en Avenida Los Pajaritos N° 2756, comuna ae Maipu, en adelante “LA
CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra “MATSAL S.p.A.”, R.U.T. N° 76.503.022-6,
representada por don Jorge René Duran Mardones, chileno, cédula de identidad N°
h ambos con domicilio en Manquehue Sur, N° 520, oficina 205, comuna de Las
Condes, Regidn Metropolitana de Santiago, en adelante “EL CONTRATISTA O

ADJUDICATARIO”, quienes han convenido el siguiente Addendum del Contrato de Obras,
que se estipula en las clausulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publicé a través de la plataforma electrénica Mercado Publico la
licitacién ID: N° 515568-26-LE21, denominada “REPARACION DE CUBIERTA, CIELOS Y
CANALETAS, COLEGIO LOS ALERCES, MAIPU” la que tiene por objeto la contratacién de las
obras para el mejoramiento de la infraestructura del establecimiento, con la finalidad de
dotar al recinto de las condiciones adecuadas para desarrollar su proceso educativo, por lo
que se reparara las cubiertas del Establecimiento Educacional, retirando los forros de
coronacién y atraque, retiro de canaletas de aguas lluvias, retiro de techumbres existentes
en base a planchas de Zinc Acanaladas, reponiendo canaletas de aguas lluvias, forro de
coronacion y atraque, instalacién de planchas de OSB, fieltro y cubierta PV-4; ademas se
realizard la modificacién y construccion de bajada de aguas lluvias, bajadas de aguas lluvias
de PVC e instalacién de sellos en cubiertas y uniones de todos los elementos. Respecto a la
reparacion de cielos, se retiraran los cielos existentes y se repondran cielo, cornisas y
terminacidn de cielo. Finalmente, en canaletas de piso se proveeran e instalaran canaletas
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de piso, segun lo dispuesto en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas
(Términos de referencia, planos, permisos de edificacion u otros, si los hubiere). Dicha
Licitacion fue adjudicada mediante Resolucion de Secretaria General N°133/2021, de fecha
22 de septiembre de 2021, al proveedor “MATSAL S.p.A.”.

Que, el contrato de obras para la REPARACION DE CUBIERTA, CIELOS Y CANALETAS,
COLEGIO LOS ALERCES, MAIPU fue suscrito entre las partes con fecha 15 de octubre de
2021.

SEGUNDO: Que, la cldusula cuarta del citado contrato estipuld que “La ejecucion de los
trabajos que considera el “REPARACION DE CUBIERTA, CIELOS Y CANALETAS, COLEGIO LOS
ALERCES, MAIPU”, comenzardn a prestarse a partir del acta de entrega de terreno, y se
extenderan por el plazo de 58 dias corridos.

La Unidad Técnica DAl podrd autorizar el aumento del plazo para la ejecucién del Servicio
contratado a peticion del PROPONENTE o Adjudicatario, lo cual deberd ser justificado
entendiendo tal acto como solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien,
en una accion del Mandante o de la Unidad Técnica, para lo cual deberdn acompafiarse los
antecedentes técnicos que respaldan tal requerimiento.

La Unidad Técnica estudiard y evaluard la o las razones invocadas por le empresa para
justificar el atraso u aumento de plazo, resolviendo la aceptacion o rechazo del mismo. Para
acceder a la autorizacion del aumento al plazo referido, deberd realizarse a peticién 05 dias
corridos previos al vencimiento original del contrato, siendo comunicada esta situacion a la
Administracion de la CODEDUC, mediante una carta ingresada en el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura ubicado en Av. Los Pajaritos N°2756 ~ Maipu. En caso de ser
aprobado el aumento, el CONTRATISTA deberd presentar una boleta de garantia que
resguarde los nuevos plazos y serd necesario dictar la correspondiente resolucién que lo
autoriza y suscribir el anexo de contrato respectivo.”.

Que, mediante correo electrénico, de fecha 27 de octubre de 2021, la Jefa del
Departamento de Arquitectura e Infraestructura, ha representado que en el contrato se
indica un plazo de ejecucion de las obras de 58 dias corridos, siendo que en licitacidn
publica, antes aludida, el proveedor estipuld en su oferta un plazo de ejecucién del proyecto
por 21 dias corridos, solicitando la enmienda del referido plazo.

TERCERO: Con el mérito de lo sefialado precedentemente, las partes vienen en modificar la
cladusula cuarta del contrato de obras suscrito con fecha 15 de octubre de 2021, en el sentido
de determinar que la ejecucién de los trabajos que considera el “REPARACION DE
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CUBIERTA, CIELOS Y CANALETAS, COLEGIO LOS ALERCES, MAIPU”, comenzaran a prestarse
a partir del acta de entrega de terreno, y se extenderan por el plazo de 21 dias corridos.

La Unidad Técnica DAI podré autorizar el aumento del plazo para la ejecucion del Servicio
contratado a peticion del PROPONENTE o Adjudicatario, lo cual deberd ser justificado
entendiendo tal acto como solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien,
en una accién del Mandante o de la Unidad Técnica, para lo cual deberan acompaiarse los
antecedentes técnicos que respaldan tal requerimiento.

La Unidad Técnica estudiara y evaluara la o las razones invocadas por le empresa para
justificar el atraso u aumento de plazo, resolviendo la aceptacion o rechazo del mismo. Para
acceder a la autorizacion del aumento al plazo referido, deberd realizarse a peticién 05 dias
corridos previos al vencimiento original del contrato, siendo comunicada esta situacion a la
Administracién de la CODEDUC, mediante una carta ingresada en el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura ubicado en Av. Los Pajaritos N°2756 — Maipu. En caso de ser
aprobado el aumento, el CONTRATISTA deberd presentar una boleta de garantia que
resguarde los nuevos plazos y sera necesario dictar la correspondiente resolucién que lo
autoriza y suscribir el anexo de contrato respectivo.

CUARTO: En todo lo demds, se mantienen plenamente vigentes las disposiciones del
contrato original de fecha 15 de octubre de 2021 referente a la licitacién publica ID 515568-
26-LE21.

QUINTO: PERSONERIAS

La personeria de don IGNACIO ESTEBAN CACERES PINTO, para comparecer en
representacién de la Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipu, en calidad
de Secretario General, consta en acta de sesién de Directorio, celebrada con fecha
miércoles 14 de julio de 2021, y reducida a escritura publica, con fecha 15 de julio de 2021,
ante don Christian Luis Abarca Encina, abogado, Notario Publico Suplente del Titular del
vigésimo cuarta Notaria de Santiago, don Sergio Arturo Martel Becerra, quedando anotado
bajo el Repertorio N° 1.488-21.

Por su parte, la personeria de don JORGE RENE DURAN MARDONES, para representar a
“MATSALS.p.A.” consta en los Estatutos de la Sociedad de fecha 02 de mayo de 2015, segun
da cuenta el Registro de Empresas y Sociedad de la Subsecretaria de Economia y Empresas
de Menor Tamafio del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, conforme las normas
de la ley de 20.659, que simplifica el régimen de constitucién, modificacién y disolucion de
las sociedades comerciales.
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SEXTO: EJEMPLARES

La presente modificacion de Contrato de Obras se extiende y firma en tres ejemplares del

mismo tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de “LA CORPORACION” y uno en
poder de “MATSAL S.p.A.”. En comprobante y previa lectura firman.
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DURAN MARDONES IGMACIO ESTEBAN CACERES PINTO
NTANTE LEGAL SECRETARIO GENERAL
“MATSAL S.p.A.” CORPORACION MUNICIPAL DE/SERVICIOS Y
. DESARROLLO DE MAIPU I\
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